Titulo: Assistente Virtual de Triagem e Suporte Básico para Saúde Mental (MindSupport Bot)

Objetivo: Implementar um assistente virtual conversacional para fins de estudo que simule a escuta ativa, apoio inicial e realize uma analise preliminar simulada do estado emocional e psicológico do usuário.

Metodologia:

FASE 1: Planejamento e Arquitetura do Conhecimento

- **1.1. Mapeamento de Conhecimento Clínico (Core):**
  - Identificar os 5 Domínios/Transtornos Psicológicos principais (ex: Depressão, Ansiedade, Estresse).
  - Mapear as 20 Estruturas de Pergunta/Técnicas de Análise por domínio , baseadas em referenciais de triagem validados (ex: escalas simplificadas). Definir o Público-Alvo e o Nível de Acolhimento e Linguagem Terapêutica.
- **1.2. Requisitos, Ética e Regras de Negócio:**
  - Definir a Persona Terapêutica (tom de voz acolhedor, não-julgador) e incluir a Isenção de Responsabilidade Clínica.
- **1.3. Definição de Ferramentas e Setup:**
  - Escolher Plataforma/Framework de Chatbot (Open Source/Gratuito) compatível com NLP (ex: NLTK, spaCy).
  - Configurar o ambiente de desenvolvimento (ex: Python/JavaScript) e o controle de versão (ex: Git/GitHub).
  - Configurar o ambiente para análise de resultados e geração de previsões (ex: Banco de Dados Gratuito e Ferramenta de Visualização de Dados Gratuita).

FASE 2: Design do Fluxo Clínico e Construção

- **2.1. Design do Fluxo de Conversa e Análise:**
  - Realizar o acolhimento Inicial e definir as rotas de Triagem Clínica (baseadas nos domínios), o processo de Análise e "Previsão" Inicial e o caminho para o Protocolo de Crise/Transbordo.
  - Escrever as mensagens de Acolhimento, de Feedback Não-Julgador e as Mensagens de Crise/Emergência (Fallback).

- **2.2. Execução e Programação (Construção):**
  - Implementar os 5 Fluxos de Triagem/Análise e as 100 Estruturas de Perguntas na plataforma.
  - Programar o Algoritmo de Análise: Implementar a lógica para processar as respostas do usuário e gerar a "previsão" inicial do transtorno/risco.
  - Configurar a coleta de dados (anonimizada) para futura auditoria e melhoria do modelo.

FASE 3: Testes

- **3.1. Realizar Testes de Validação:**
  - Testar 100% dos caminhos de triagem, a funcionalidade do front-end e a integração Front/Back.
  - Realizar testes de entrada com textos conhecidos (simulados) para verificar a acurácia do Algoritmo de Previsão e a detecção do Protocolo de Mensagem Crítica.
- **3.2. Preparação para Lançamento (Go-Live)**
  - Auditoria da Previsão: Documentar a taxa de acerto do modelo (KPI) e os pontos de falha na classificação.
  - Gerar a documentação técnica (incluindo o funcionamento do algoritmo) e a finalização do estudo.
  - Garantir que a Isenção de Responsabilidade e as mensagens de risco (crise) estejam sempre visíveis e em conformidade.